GIMNASIO CENTRAL DE JUDO HELI CABEIRO
(Complejo Deportivo Siete de Diciembre, Zona 5)
CIUDAD DE LOS DEPORTES, ZONA 5 GUATEMALA, C.A.
e-mail: info@fedejudoguate.org.gt / informacionpublica@fedejudoguate.org.gt
PBX: 2246-7500

Guatemala, 8 de septiembre de 2026
REF-DT-FDNJ-90-2026

Copia

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario de Planificación y Programación
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)
Su despacho.

Respetable Licenciado Mendoza Alvarado.

Expresamos un saludo cordial de parte de la Federación Deportiva Nacional de Judo, al mismo tiempo desearle éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio hacemos llegar el informe correspondiente al segundo cuatrimestre según la planificación que se programa en el **SISTEMAS DE PLANES INSTITUCIONALES -SIPLAN-** de la **Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN**, la cual corresponde a la Federación Deportiva Nacional de Judo, del periodo de 2026 - 2030.

Agradeciendo la atención al presente me suscribo,

Atentamente,

LUIS ESTEBAN CASTRO ESTRADA
PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO
PRESIDENTE
COMITE EJECUTIVO

SEGEPLAN
RECEPCIÓN
RECIBIDO
08 SEP 2026
HORA: 11:22 NOMBRE: Louis

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: FEDERACION NACIONAL DE JUDO JUDO

Productos vinculados a RI/PGG 2024-2028

Eje estratégico: 2-DESARROLLO SOCIAL

acción estratégica:

Resultado institucional -

Incrementar la matricula de 674 atletas en la fase de iniciación de 2020 en deporte de Judo a 720 para el 2026

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta fisica/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Direccion y coordinación	Documento	Física		0		Ejecución física	0	2	0	0	2.00	0.00	6.00	0.00	0.00
		Financiera	1,480,406.00	0	1,480,406.00	Ejecución financiera	98,536.53	95,038.53	164,881.26	100,462.79	458,921.11	31.00	872,064.70	58.91	58.91
Dirección y Coordinación	Documento	Física	9.00	0	9.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,480,406.00	0	1,480,406.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atletas atendidos beneficiados con Eventos a Nivel Nacional	Evento	Física		0		Ejecución física	1	1	2	2	6.00	0.00	7.00	0.00	0.00
		Financiera	1,850,508.00	0	1,850,508.00	Ejecución financiera	221,896.24	220,588.59	335,055.37	223,448.94	1,000,991.14	54.09	1,880,552.16	101.62	101.62
Atletas atendidos beneficiados con Eventos a Nivel Nacional	Persona	Física	10.00	0	10.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,850,508.00	0	1,850,508.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: FEDERACION NACIONAL DE JUDO JUDO

Eje estratégico: 2-DESARROLLO SOCIAL

acción estratégica:

Resultado institucional Incrementar la matrícula de 674 atletas en la fase de iniciación de 2020 en deporte de Judo a 720 para el 2026

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física/Financiera	Inicial anual	Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Atletas atendidos a Nivel Nacional	Persona	Física		0		Ejecución física	80	80	80	80	320.00	0.00	640.00	0.00	0.00
		Financiera	1,850,508.00	0	1,850,508.00	Ejecucion financiera	285,409.22	282,361.22	559,568.72	542,446.79	1,669,785.95	90.23	2,542,480.66	137.39	137.39
Atletas atendidos a Nivel Nacional	Persona	Física	720.00	0	720.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,850,508.00	0	1,850,508.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atletas en etapa de especialización beneficiados con Eventos a Nivel Internacional	Persona	Física		0		Ejecución física	1	0	1	5	7.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		Financiera	2,220,610.00	0	2,220,610.00	Ejecución financiera	243,332.75	178,052.17	242,810.94	428,322.33	1,092,518.19	49.20	1,754,367.50	79.00	79.00
Atletas en etapa de especialización beneficiados con Eventos a Nivel Internacional	Persona	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,220,610.00	0	2,220,610.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Productos vincuados a RE

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: FEDERACION NACIONAL DE JUDO

JUDO

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: **LUIS ESTEBAN CASTRO ESTRADA**

PRESIDENTE

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO
PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO